



Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(ПАО «ОГК-2»)

Филиал ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС

ПРИКАЗ

« 08 » 04 20 26 г.

№ 123

О первоочередных задачах по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов

В целях подготовки филиала ПАО «ОГК-2»- Адлерская ТЭС к прохождению отопительного периода 2026-2027 годов и обеспечения надежности работы оборудования в период осенне-зимнего максимума нагрузок 2026-2027 годов, на основании анализа результатов прохождения отопительных периодов 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годов в филиале ПАО «ОГК-2»- Адлерская ТЭС (приложение 1 к настоящему приказу в электронном виде)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС к работе в отопительный период 2026-2027 годов (приложение 2 к приказу в электронном виде, далее- План мероприятий).

2. Создать комиссию для контроля за ходом подготовки и проверки готовности подразделений филиала к работе в отопительный период 2026-2027 годов:

- | | |
|-----------------|---|
| Абрамов А.М | - заместитель директора - главный инженер, председатель комиссии; |
| Глушков А.В | - заместитель главного инженера, заместитель председателя комиссии; |
| Бочарова Т.В. | - начальник Службы охраны труда и производственного контроля; |
| Жидков Я.Н. | - начальник Электрического цеха; |
| Пейчев П.А. | - старший начальник смены электростанции Оперативно-диспетчерской службы; |
| Иванников К.Ю. | - начальник Управления ресурсобеспечения и общих вопросов; |
| Гарагуля В.Ю. | - начальник Котлотурбинного цеха; |
| Горбатенко Е.Н. | - начальник Управления по сбыту; |
| Згама Е.Н. | - начальник Цеха общестанционных работ; |
| Ермилов А.В. | - начальник Производственно-технического отдела; |
| Шмарёв С.С. | - начальник Цеха тепловой автоматики и измерений; |

- Кузнецов С.В. - начальник Отдела информационных технологий;
 Колесник Р.М. - начальник отдела ресурсов Управления ресурсообеспечения и общих вопросов;
 Козлова И.В. - начальник Химического цеха;
- Корпусов Д.С. - ведущий инженер группы технического перевооружения, реконструкции и капитального строительства Службы организации технических сервисов;
- Шаманов Л.А. - начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Службы организации технических сервисов;
- Куликов С.Ю. - специалист по пожарной безопасности Службы охраны труда и производственного контроля;
- Четыркина О.В. - начальник Управления по работе с персоналом.

3. Комиссии в срок до 01.09.2026 г.:

3.1. Провести предварительную проверку готовности филиала к работе в отопительный период 2026-2027 годов по результатам выполнения Плана мероприятий по подготовке филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС к работе в отопительный сезон 2026 - 2027 годов (далее- План мероприятий, приложение №2 к настоящему приказу в электронном виде).

3.2. По результатам предварительной проверки составить Акт готовности филиала к работе в отопительный период 2026-2027 годов.

4. Начальникам Электрического цеха Жидкову Я.Н., Цеха тепловой автоматики и измерений Шмареву С.С., Службы охраны труда и производственного контроля Бочаровой Т.В., Производственно-технического отдела Ермилову А.В., Цеха общестанционных работ Згаме Е.Н., Химического цеха Козловой И.В., Отдела информационных технологий Кузнецову С.В., Котлотурбинного цеха Гарагуле В.Ю., Управления ресурсообеспечения и общих вопросов Иванникову К.Ю., Группы наладки и испытаний Смирнову М.Ю., Управления по работе с персоналом Четыркиной О.В., Группы топливообеспечения Старковой Т.А., старшему начальнику смены электростанции Оперативно-диспетчерской службы Пейчеву П.А., ведущему инженеру группы технического перевооружения, реконструкции и капитального строительства Службы организации технических сервисов Корпусову Д.С.:

4.1. Обеспечить личный контроль за соблюдением качества и сроков выполнения Плана мероприятий в периоды текущих ремонтов энергоблоков №1, 2 и в период подготовки оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2026-2027 годов.

4.2. По окончании установленных сроков выполнения мероприятий, представить отчеты о выполнении в Службу охраны труда и производственного контроля с обязательным приложением подтверждающих документов.


Срок: до 29.09. 2026 года.

5. Ведущему инженеру группы технического перевооружения, реконструкции и капитального строительства Службы организации технических сервисов Корпусову Д.С. согласовать аварийный запас (децентрализованный) оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в исполнительном аппарате ПАО «ОГК-2».

Срок: до 01.07.2026 года.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор филиала



О.Н. Никандров

**План мероприятий
по подготовке филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС к работе
в отопительный период 2026 - 2027 годов**

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ссылка на НТД	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб (подпункт 1 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).				
1.1.	Обеспечить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской служб. Обеспечить наличие договоров для специализированных организаций на ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Пункт 9.3.1. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234	начальник УРП Четыркина О.В., ВИ ГТПРККС СОТС Корпусов Д.С.	29.09.2026	
1.2.	Обеспечить наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения.	Пункт 9.3.2. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник УС Горбатенко Е.Н.	29.09.2026	
1.3.	Обеспечить наличие утвержденных положений об ОДС, КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ	Пункт 9.3.3. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	

1.4.	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением (ИЭ КУ), инструкций по эксплуатации тепловых сетей, дымовых труб.	Пункт 9.3.4., 9.3.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	
1.5.	Обеспечить наличие журнала и протоколов проверки знаний обслуживающего персонала и протоколов аттестации в области промышленной безопасности специалистов и руководителей	Пункт 9.3.6. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В. начальник СОТиПК Бочарова Т.В.	29.09.2026	
1.6.	Обеспечить проведение специальной подготовки оперативного персонала в соответствии с утвержденными программами специальной подготовки и планом работы с персоналом	Пункт 9.3.7. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	
1.7.	Обеспечить наличие актуальных организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	Пункт 9.3.8. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник СОТиПК Бочарова Т.В.	29.09.2026	

	энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО.				
1.8.	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности, оформление наряда-допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.	Пункт 9.3.9. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	
1.9.	Обеспечить проведение контрольных противоаварийных (противопожарных) тренировок на объектах теплоснабжения в соответствии с утвержденными программами и графиками на 2026 год.	Пункт 9.3.10. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	
2.	Проводить наладку принадлежащих на праве собственности и пользовании тепловых сетей (подпункт 2 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (подпункт 3 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ). Осуществлять проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.				
2.1.	Обеспечить наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Пункт 9.3.11. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник УС Горбатенко Е.Н., начальник ПТО Ермилов А.В., СНСС ОДС Пейчев П.А.	29.09.2026	
2.2.	Обеспечить качество теплоносителя (в соответствии с утвержденной инструкцией по ведению водно-	Приказа Минэнерго России от 13.11.2024	начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	

	химического режима), утвержденного графика химконтроля за водно-химическим режимом, наличие актуальных режимных карт	№ 2234 подпункт 4 ч.4 ст. 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., Начальник ГНиИ Смирнов М.Ю		
2.3.	Обеспечить наличие актов периодической проверки узла учета и средств измерений, состав узла учета, содержащие результаты проверки приборов, акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей мкр Блиново и Имеретинской низменности пгт. Сириус	Пункт 9.3.13. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 подпункт 5 ч. 4 ст. 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ	начальник УС Горбатенко Е.Н., начальник ПТО Ермилов А.В., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С.	29.09.2026	
2.4.	Обеспечить проведение ремонта тепловых сетей, приемку и оценку качества ремонта, актов приемки установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей оборудования ЦТП	Пункт 9.3.14. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ОПНР СОТС Шаманов Л.А.	29.09.2026	
3.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (подпункт 7 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ).				
3.1.	Обеспечить наличие паспортов КУ, ЦТП и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Пункт 9.3.15. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю.	29.09.2026	
3.2.	Обеспечить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Пункт 9.3.16. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	ВИ ГТПРККС СОТС Корпусов Д.С.	29.09.2026	
3.3.	Обеспечить наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью	Пункт 9.3.17. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	ВИ ГТПРККС СОТС Корпусов Д.С. начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н.	29.09.2026	

	осветительной арматуры дымовых труб				
3.4.	Обеспечить наличие технических отчетов о проведении испытаний стационарных тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь стационарных трубопроводов водяных тепловых сетей	Пункт 9.3.18. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю.	29.09.2026	
3.5.	Обеспечить наличие актов проведения гидравлических испытаний стационарных трубопроводов теплосети	Пункт 9.3.19. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 Пункт 365 ПТЭ ЭСис РФ, утв. приказом Минэнего России от 04.10.2022 №1070	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю.	29.09.2026	
3.6.	Обеспечить наличие актов о проведении очистки и промывки стационарных тепловых сетей, ЦТП	Пункт 9.3.21. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник КТЦ Гарагуля В.Ю.	29.09.2026	
3.7.	Обеспечить наличие договора (договоров поставки основного топлива и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного приказом Минэнерго России от 03.12. 2025 г.№ 1565	Пункт 9.3.25. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник ТО Старкова Т.А., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю.	29.09.2026	
3.8.	Обеспечить наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ оборудования ЦТП и стационарных тепловых сетей.	Пункт 9.3.26. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	ВИ ГТПРККС СОТС Корпусов Д.С., начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В.	29.09.2026	

3.9.	Обеспечить наличие копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Пункт 9.3.27. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	начальник СОТиПК Бочарова Т.В., начальник ФЭУ Наумова Л.В.	29.09.2026	
3.10.	Проверить готовность к работе схем защит и автоматики. Задействовать все каналы связи. Проверить гарантированное электропитание систем диспетчерского технологического управления.	Глава VII, глава XXVIII ПТЭСС РФ Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070	СНСС ОДС Пейчев П.А., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ОИТ Кузнецов С.В.	29.09.2026	
3.11.	Обеспечить целостность кровель, остекления, уплотнение проемов, ворот и калиток, дверных заполнений ГК, КРУЭ, ОВК, АБК, БППГ, НДТ, НСПТ, Склада.		начальник КТЦ Гарагуля В.Ю., начальник ЭЦ Жидков Я.Н., начальник ЦТАИ Шмарёв С.С., начальник ХЦ Козлова И.В., начальник ЦОР Згама Е.Н., начальник УРОВ Иванников К.Ю., ВИ ГТПРККС СОТС Корпусов Д.С.	29.09.2026	